


Изменения в ПП РВ версии 2.73.0.0 сборка от 02.03.2019


1. На странице свойств Работа - Параметры добавлена возможность задавать произвольный процент выполнения для группы выделенных работ



2. В графах таблицы работ добавлена возможность задания процента, объема и стоимости выполненных работ. При изменении значения производится переключения способа расчета освоенного объема.

| Номер | Наименование | Ед.изм. | Объем | Выполнен ный объем работ | % заверше ния | Стоимост ь | Стоимост ь выполнен ных работ |
|-------|---|----------------|-------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---|
| 1 | Аппаратура цветного телевидения: Устройство видеоконтрольное-монитор | шт. | 1,00 | 0,10 | 10 | 22,73 | 2,27 |
| 2 | Аппаратура цветного телевидения: Камера телевизионная передающая | шт. | 1,00 | 0,20 | 20 | 275,96 | 55,19 |
| 3 | Аппаратура цветного телевидения: Блок питания для видеокамеры | устройс тво | 1,00 | 0,622917 | 62 | 80,52 | 50,00 |


3. При импорте документа SWE, содержащего несколько локальных смет, работы по каждой ЛС объединяются в отдельную группу.



4. Добавлена возможность включения в проект Внешних задач - данные по работам верхнего уровня в отдельных файлах.

Для включения данных необходимо:

1. сохранить текущий документ
2. выполнить команду главного меню Проект - Внешняя задача



3. Выбрать документ PlanWIZARD (документ должен располагаться в каталоге, содержащем текущий файл, или во вложенном)
4. В открывшемся диалоговом окне Выбор задачи выбрать задачи, которые необходимо включить в проект.

