



Перечень изменений в ПП PlanWIZARD 3.0.1.1 от 05.08.2026

1. Добавлен импорт ведомости объемов работ (ВОР) из формата GGE
2. При визуальном отображении хода выполнения по модели (таймлайн) добавлено:
 - автоматическая фокусировка на линии времени
 - воспроизведение хода выполнения со скоростями 25x, 50x, 100X



3. Изменен набор масштабов отображения диаграммы. Минимальный установлен **Дни**




4. В окне свойств задачи добавлена возможность выбора способа расчета выполнения и ввода количества выполненных работ


Способ расчета освоенного объема	Физический
Выполнение	0.000000

5. Добавлена возможность работы с фильтрами:

- применение фильтров к списку работ



- конструктор фильтров



6. Добавлен импорт дополнительной перевозки из формата GGE. Транспортировка учитывается отдельными задачами, предшествующими текущей

1.1	<Раздел>	0.000000		06.08..	
1.1.1	Транспортировка	0.000000		06.08..	
1....	Перевозка грузов I класса автомоб...	0.880000	Тонна (т)	06.08..	
1....	Погрузка в автотранспортное сред...	10.200000	Тонна (т)	06.08..	
1.1.2	Уплотнение грунта: гравием	2.000000	Сто квадрат...	07.08..	

7. В таблицу задач добавлена возможность ручного ввода выполнения, длительности и количества человек/машин для задачи
8. В таблицу задач добавлено округление денежных значений до 2 знаков
9. Добавлена возможность редактирования имени Календаря в момент его создания
10. Добавлено отображение задержки связи на графике работ
11. Добавлена команда отображения/скрытия служебных окон