



Перечень изменений в ПП PlanWIZARD 3.0.2.1 от 25.09.2026

1. Добавлен импорт ведомости объемов работ из формата GGE
2. Добавлена возможность предварительного просмотра и печати представлений



3. Добавлена возможность сохранения представлений и отчетов в виде картинки



4. Добавлена возможность ввода сопроводительной информации о проекте и ее вывод на печать

Свойства

Свойства проекта плана	
Наименование	Новый проект плана
Дата начала	29.Сен.2026
Дата завершения	07.Окт.2026
Стройка	
Объект	
Выполнил	
Проверил	

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

Стройка:
 Объект:
 Стоимость проекта: 18094317
 Дата начала: 29.09.2026
 Дата окончания: 07.10.2026
 Общая продолжительность: 9
 Рабочая длительность: 7

5. Добавлена автоматическая группировка представлений по типам

Структура

- Новый проект плана
 - ☒ Календарь
 - ☒ Календарь 2
 - ☒ Материалы
 - ☒ Машины
 - ☒ Рабочие
 - ☒ Финансы
 - ☒ Диаграмма Ганта
 - ☒ **Диаграмма Ганта**

6. Добавлен вызов UpdateWIZARD

Сервис

UpdateWIZARD

Онлайн

7. Добавлено сохранение размера и положения диалоговых окон

8. Добавлен дополнительные параметры в диалог Свойства работы

Свойства работы

Тип работы: ☐ Одиночная работа

Наименование задачи: Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м

Выполнение: 0.000000 Приоритет: 0 Объем: 0.01368

Единица измерения объема: Сто кубических метров (100 м3)

Расчет продолжительности
☒ Вручную ☐ По трудозатратам

Ограничение
 Тип: Как можно раньше Дата: 29.Сен.2026 09:00

Продолжительность
 Длительность: 1
 Дата начала задачи: 29.Сен.2026 09:00 Дата окончания задачи: 29.Сен.2026 18:00

OK Отменить